**PERFIL MUNICIPAL**

**Data de Emancipação:**
19/12/1961 - Lei 790

**Data de Instalação:**
29/12/1961

**Extensão Territorial:**
326,660 km²

**Município-Mãe:**
Santo Amaro da Imperatriz

**Municípios Limítrofes:**
Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

**Clima:**
Mesotérmico Úmido

**Etnias Predominantes:**
Alemã e Portuguesa

**Religiões Predominantes:**
Católica e Luterana

**Santo Padroeiro:**
Sagrado Coração de Jesus

**Altitude:** 70 metros

**Latitude:** 27°41'59"S

**Longitude:** 48°49'02"O

**População:** 6.743 hab.
**IBGE 2022**

**Temperatura:**
Média Anual: 18,3° C

**Distância da Capital:**
36 Km

**Principais Vias de Acesso:**
Rodovias BR 282 e SC 435

**Região:**
Grande Florianópolis

**Base Econômica:**
Agricultura, Avicultura e Turismo

**Turismo:**
Colônias Alemãs
Águas Termais

**Gentílico:**
Aguasmornense



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 60/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS E A EMPRESA NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

O MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça José Adão Lehmkuhl, n. 62, inscrita no CNPJ 82.892.266/0001-50, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. Pedro Francisco Garcia, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e a empresa NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ 09.346.667/0001-15, neste ato representado por seu representante legal Senhor Nilso Lehmkuhl, na condição CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pela conveniência e necessidade administrativa, devidamente justificada conforme solicitada pela empresa requerente, resolvem ADITAR o pacto celebrado nas condições constante neste instrumento.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica alterado o item 3.1 da CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E SEU PAGAMENTO, que doravante passa ter a seguinte redação:

O valor do referido Contrato é de R$ R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), passando para R$ 194.412,43 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e três centavos), correspondendo ao acréscimo de 24,62 % (vinte e quatro vírgula sessenta e dois por cento), contida nas planilhas orçamentárias inclusas nos autos do Processo Licitatório n. 13/2024 (Tomada de Preços).

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas e condições do contrato original permanecem inalteradas e aplicam-se ao presente termo.

Para que surta os devidos e legais efeito, depois de lido e achado conforme, vai o presente Termo Aditivo, assinado pelas partes, perante as testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

E, por estarem contratadas, assim as partes por seus representantes, firmado o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Águas Mornas, 19 de março de 2025.

PEDRO FRANCISCO GARCIA
Prefeito Municipal

NCL PAVIMENTAÇÃO LTDA.
Contratada

TESTEMUNHAS

1. NOME:
   CPF:

2. NOME:
   CPF: