CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS	RUA DOS SALM	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.580,44**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.580,44	% Período:	100,00%											
2.	**TERRAPLENAGEM**	**8.295,90**	% Período:	100,00%											
2.1.	EXECUÇÃO DE CORTE - ALARGAMENT	8.295,90	% Período:	100,00%											
3.	**DRENAGEM PLUVIAL**	**49.158,55**	% Período:	50,00%	50,00%										
3.1.	GALERIAS E ALAS	49.158,55	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	**PAVIMENTAÇÃO**	**394.209,87**	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
4.1.	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS INTER	394.209,87	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								

Total: R$ 454.244,76

Período:		%:	7,81%	27,11%	43,39%	21,70%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	35.455,62	123.131,74	197.104,93	98.552,47									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**35.455,62**	**123.131,74**	**197.104,93**	**98.552,47**									
Acumulado:		%:	7,81%	34,91%	78,30%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	35.455,62	158.587,36	355.692,29	454.244,76									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	**35.455,62**	**158.587,36**	**355.692,29**	**454.244,76**									
		Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

MUNICIPIO DE ÁGUAS MORNAS
Local

quinta-feira, 1 de janeiro de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=689156500000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.03.04 22:18:22 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: