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1 APRESENTAÇÃO  

 

Este documento apresenta a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

município de Águas Mornas (Figura 1), para os setores água e esgoto em conformidade com a 

exigência estabelecida no §4º, Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007.  

Este documento foi realizado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Águas Mornas (Decreto 

Municipal nº 26/2019), e elaborado com base em estudos fornecidos pela prestadora de serviços 

públicos de água e esgoto em área urbana no município, a Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento – CASAN, conforme disposto §1º, Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007. 

Neste documento apresenta-se um diagnóstico assertivo sobre a caraterização dos sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, quando existentes, discutindo-se os 

principais indicadores de desempenhos atualizados. 

Ao final, o documento apresenta um plano de metas de investimentos e de indicadores de desempenho 

a serem atendidos durante a vigência deste plano, reiterando a necessidade de revisão deste 

documento em prazo não superior a 4 anos, conforme disposto §4º, Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007. 

É fundamental que o conteúdo discutido seja sistematicamente acompanhado e atualizado, para que 

as metas estejam alinhadas com a dinâmica urbana e rural do município. 

 

Figura 1: Localização do município de Águas Mornas  
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2 INTRODUÇÃO 

 

A primeira versão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Águas Mornas foi elaborado 

no ano de 2011 e instituído através da Lei Municipal nº 891/2016 de 30 de março de 2016, mesmo 

instrumento que estabeleceu a Política Municipal de Saneamento Básico. 

A Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, em seu capitulo I, Art. 2º traz que 

os serviços públicos de saneamento básico, serão prestados com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um 

dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de 

suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 

limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da 

vida e do patrimônio público e privado; 

V- adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

VI -articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à 

pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja 

fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e 

a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 
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XII integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

Assim, em cumprimento às diretrizes estabelecidas na legislação, neste documento o Munícipio de 

Águas Mornas realizou a revisão das metas do PMSB, alinhando às metas inicialmente estabelecidas ao 

ordenamento da cidade, com foco na universalização dos serviços nos setores água e esgoto e na 

sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços. 

O trabalho está alicerçado na revisão do estudo populacional e no diagnóstico do SAA e SES, permitindo 

a partir destes dois pilares a projeção das demandas futuras dos serviços.  

Considera-se como ano 1 deste PMSB revisado o ano de 2020, onde, todas as metas, ações e valores 

apresentados possuem data base de junho de 2019. 

Diante deste entendimento, o presente trabalho destaca inicialmente a atualização e projeção dos dados 

populacionais, de modo a servir para o estudo das demandas futuras dos serviços de água e esgoto 

para o município, que por sua vez delineou a execução do novo plano de metas e os investimentos 

necessários para sua execução ao longo do horizonte do PMSB revisado. 

As projeções das demandas dos serviços foram estimadas para o horizonte de projeto de 20 anos, nos 

respectivos prazos: 

 

 Curto prazo = 1º ao 5º ano (2020 a 2024); 

 Médio prazo = 6º ao 11º ano (2025 a 2030); 

 Longo prazo = 12º ao 20º ano (2031 a 2039). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Elaborar a revisão do quadro de metas do Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Águas Mornas, nos setores água e esgoto. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a evolução populacional do atual PMSB; 

 Atualizar a projeção populacional para o novo período; 

 Diagnosticar o sistema de abastecimento de água do município de Águas Mornas; 

 Diagnosticar o sistema de esgotamento sanitário do município de Águas Mornas; 

 Apresentar resultado dos indicadores conforme avaliação por agências de regulação; 

 Identificar as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico vigente; 

 Apresentar as novas metas/ações para universalização dos serviços de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto, respeitadas as condições de viabilidade econômico-financeiras 

da prestação dos serviços; 

 Elaborar um prognostico onde constam as novas metas e os investimentos a serem realizados; 

 Emitir a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Águas Mornas, 

dentro da necessidade revisional da primeira edição do PMSB elaborado no ano de 2011, em 

conformidade com o §4º do Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007.  
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4 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

 

4.1 PROJEÇÃO DO PMSB VIGENTE 
 

A Tabela 1 abaixo apresenta a projeção populacional elaborada pela primeira versão do PMSB, que 

consiste na população residente urbana, rural e população do total do município de Águas Mornas. 

 

Tabela 1: Projeção populacional elaborada pelo PMSB vigente 

Ano 
População (hab.) 

Total Urbana Rural 

2010 5546 2327 3219 

2011 5600 2350 3250 

2012 5637 2365 3272 

2013 5673 2380 3293 

2014 5707 2395 3313 

2015 5741 2409 3332 

2016 5773 2422 3351 

2017 5805 2436 3369 

2018 5835 2448 3387 

2019 5865 2461 3404 

2020 5894 2473 3421 

2021 5923 2485 3438 

2022 5950 2497 3454 

2023 5977 2508 3469 

2024 6003 2519 3485 

2025 6029 2530 3499 

2026 6054 2540 3514 

2027 6079 2551 3528 

2028 6103 2561 3542 

2029 6127 2571 3556 

2030 6150 2580 3569 
 

Para a respectiva projeção foram adotados os dados iniciais da Tabela 2 a seguir: 



 

Água e Esgoto 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
Revisão 01 

Prefeitura Municipal de ÁGUAS MORNAS Setembro/2019 

 

11 

 

Tabela 2: Dados populacionais IBGE utilizados para a projeção do PMSB vigente 

Ano 
População (hab.) 

Total Urbana Rural 

1991 4611 - - 
1996 4823 - - 
2000 5390 - - 
2007 - - - 
2009 5546 2327 3219 

 

4.2 PROJEÇÃO POPULACIONAL ATUALIZADA 

 

Para a atualização e validação da nova projeção populacional do município de Águas Mornas, foram 

utilizados os dados populacionais dos anos da série temporal do período de 2010 a 2018, obtidos dos 

censos dos anos de 2000 e 2010, da contagem de 2007 realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, assim como das informações constantes na Base de Dados Operacionais 

(BADOP) da CASAN, conforme seguem na Tabela 3 a seguir:  

 

Tabela 3: Dados populacionais IBGE - ÁGUAS MORNAS 

Ano 
População (hab.) 

Urbana Rural Total 

2000 1715 3675 5.390 

2007 1850 2560 4.410 

2010 2327 3219 5.546 

2015 3076 3131 6.207 

2018 3198 3221 6.419 

 

Sobre esses dados foram realizadas curvas de projeção ao longo de 20 anos adotando os métodos 

linear, polinomial, logarítmico, geométrico e parabólico. Os resultados, tanto sobre a população urbana, 

quanto sobre a população rural são apresentados na Figura 2 e na Figura 3, respectivamente.  
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Figura 2: Estudo de projeção populacional urbano 

 

 

Figura 3: Estudo de projeção populacional rural 

 

Compilando os dados iniciais da Tabela 3 e aplicando-se as equações obtidas para as populações urbana 

e rural através dos métodos aritmético (Proj. Art. 10) e geométrico (Proj. GEO 3), respectivamente 

obteve-se a seguinte projeção populacional para os próximos 20 anos para o município de Águas 

Mornas, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4: População projetada para o PMSB revisado 

Ano 
População (hab.) 

Urbana Rural Total 

2020 3.279 3.222 6.501 
2021 3.320 3.222 6.542 
2022 3.361 3.222 6.583 
2023 3.401 3.222 6.624 
2024 3.442 3.223 6.665 
2025 3.483 3.223 6.705 
2026 3.523 3.223 6.746 
2027 3.564 3.223 6.787 
2028 3.605 3.224 6.828 
2029 3.645 3.224 6.869 
2030 3.686 3.224 6.910 
2031 3.727 3.224 6.951 
2032 3.767 3.225 6.992 
2033 3.808 3.225 7.033 
2034 3.849 3.225 7.074 
2035 3.889 3.225 7.115 
2036 3.930 3.226 7.156 
2037 3.971 3.226 7.196 
2038 4.011 3.226 7.237 
2039 4.052 3.226 7.278 

 

Para o estudo preliminar das demandas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foram adotados os parâmetros constantes da Tabela 5. 

 

Tabela 5: Dados de entrada para as demandas do SAA e SES 

Parâmetro Valor 

Consumo per capita (L/hab.dia) 150 

Coeficiente do dia de maior consumo (K1) 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo (K2) 1,5 

Coeficiente de Retorno - C 0,8 

             

A Tabela 6 apresenta as estimativas das demandas futuras para o município de Águas Mornas a partir 

da população urbana projetada, tendo como base os parâmetros adotados na Tabela 5.
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Tabela 6: Demandas do SAA e SES 

    
SAA (Urbano)  SES (Urbano) 

  População 
Urbana 

População 
Rural 

Cobertura de 
atendimento de 

água  
Consumo total Perdas 

Produção 
necessária (*) 

Consumo da 
ETA 

Captação 
necessária total 

Reservação 
necessária 

Cobertura de 
atendimento 

de esgoto 
(Sistema 
Coletivo) 

Cobertura de 
atendimento 

de esgoto 
(Sistemas 

Individuais) 

Vazão média 
de tratamento 

(*) 

  hab hab % L/s % L/s L/s L/s m³ % % l/s 

C
u

rt
o

 P
ra

zo
 2020 3.279 3.222 90% 6,18 41,13% 10,49 0,44 10,93 302,14 0% 100% - 

2021 3.320 3.222 90% 6,33 41,13% 10,76 0,45 11,20 309,78 0% 100% - 

2022 3.361 3.222 90% 6,49 41,13% 11,02 0,46 11,48 317,51 0% 100% - 

2023 3.401 3.222 90% 6,65 41,13% 11,30 0,47 11,77 325,34 0% 100% - 

2024 3.442 3.223 95% 6,81 37,40% 10,88 0,45 11,34 313,41 0% 100% - 

M
é

d
io

 P
ra

zo
 

2025 3.483 3.223 95% 6,95 37,40% 11,11 0,46 11,57 319,89 0% 100% - 

2026 3.523 3.223 95% 7,10 37,40% 11,33 0,47 11,81 326,44 0% 100% - 

2027 3.564 3.223 95% 7,24 37,40% 11,56 0,48 12,05 333,06 0% 100% - 

2028 3.605 3.224 95% 7,38 37,40% 11,80 0,49 12,29 339,74 0% 100% - 

2029 3.645 3.224 95% 7,53 37,40% 12,03 0,50 12,53 346,48 0% 100% - 

2030 3.686 3.224 100% 7,68 33,70% 11,58 0,48 12,07 333,57 30% 70% 2,94 

Lo
n

go
 P

ra
zo

 

2031 3.727 3.224 100% 7,76 33,70% 11,71 0,49 12,20 337,25 30% 70% 3,28 

2032 3.767 3.225 100% 7,85 33,70% 11,84 0,49 12,33 340,94 30% 70% 3,63 

2033 3.808 3.225 100% 7,93 33,70% 11,97 0,50 12,46 344,62 30% 70% 3,99 

2034 3.849 3.225 100% 8,02 33,70% 12,09 0,50 12,60 348,30 30% 70% 4,35 

2035 3.889 3.225 100% 8,10 33,70% 12,22 0,51 12,73 351,98 30% 70% 4,72 

2036 3.930 3.226 100% 8,19 33,70% 12,35 0,51 12,86 355,66 30% 70% 5,10 

2037 3.971 3.226 100% 8,27 33,70% 12,48 0,52 13,00 359,34 30% 70% 5,48 

2038 4.011 3.226 100% 8,36 33,70% 12,60 0,53 13,13 363,02 30% 70% 5,87 

2039 4.052 3.226 100% 8,44 30,00% 12,06 0,50 12,56 347,31 58% 42% 6,27 

(*) Vazão considerando os índices de cobertura estabelecidos neste plano (Tabela 9). 
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5 INDICADORES 

5.1 INDICADORES ATUAIS 

A fim de apresentar os indicadores de desempenho dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do município de Águas Mornas, buscou-se, através das informações do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), uma cesta de indicadores comumente 

acompanhada por agências de regulação do setor. Assim, são apresentados na Tabela 7 o resultado de 

19 indicadores, relativos ao ano de 2018. 

Tabela 7: Indicadores 2018 

 

 

UNIVERSALIZAÇÃO

RESULTADO UNIDADE

População urbana atendida com abastecimento de água AG026 2.556 hab

População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água G06a 3.198 hab

RESULTADO UNIDADE

População urbana atendida com esgotamento sanitário ES026 0 hab

População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água G06a 3.198 hab

3 - Índice de Tratamento de Esgoto - IN016 RESULTADO UNIDADE

Volume de esgotos tratado ES006 0 1000 m³/ano

Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador ES014 0 1000 m³/ano

Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do exportador ES015 0 1000 m³/ano

Volume de esgotos coletado ES005 0 1000 m³/ano

Volume de esgotos bruto importado ES013 0 1000 m³/ano

2 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atend. com Abastec. de Água - IN024

0,00% percentual

0,00% percentual

1 - Índice de Atendimento Urbano de Água - IN023

79,92% percentual

EFICIÊNCIA

RESULTADO UNIDADE

Volume de água produzido AG006 101,60 1000 m³/ano

Volume de água tratada importado AG018 33,53 1000 m³/ano

Volume de serviço AG024 0,00 1000 m³/ano

Volume de água consumido AG010 96,60 1000 m³/ano

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de ligações ativas de água (ano de referência) AG002 826 ligações

Quantidade de ligações ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG002_A 798 ligações

Quantidade de ligações ativas de esgotos (ano de referência) ES002 0 ligações

Quantidade de ligações ativas de esgotos (ano anterior ao ano de referência) ES002_A 0 ligações

Quantidade equivalente de pessoal total IN018 3 empregados

RESULTADO UNIDADE

Despesa com energia elétrica FN013 4.363,75 R$/ano

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água AG028 5,60 1000 Kwh/ano

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgoto ES028 0,00 1000 Kwh/ano

RESULTADO UNIDADE

Despesas de exploração FN015 587.980,51 R$/ano

Volume de água faturado AG011 132,33 1000 m³/ano

Volume de esgotos faturado ES007 0,00 1000 m³/ano

RESULTADO UNIDADE

Despesa com pessoal próprio FN010 394.636,67 R$/ano

Quantidade total de empregados próprios (ano de referência) FN026 4,00 empregados

Quantidade total de empregados próprios (ano anterior ao ano de referência) FN0026_A 1,00 empregados

7 - Despesa de Exploração por m3 Faturado - IN026

4,44  R$/m³

8 - Despesa Média Anual por Empregado - IN008

157.854,67  R$/empreg

5 - Índice de Produtividade de Pessoal Total  - IN102

277,83  lig/empregados

6 - Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgoto - IN060

0,78  R$/kWh

4 - Índice de Perdas na Distribuição de Água  - IN049

28,51% percentual
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QUALIDADE

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de ligações ativas de água (ano de referência) AG002 826 ligações

Quantidade de ligações ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG002_A 798 ligações

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (ano de referência) AG004 819 ligações

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (ano anterior ao ano de referência) AG004_A 798 ligações

RESULTADO UNIDADE

Volume de água produzido AG006 101,60 1000 m³/ano

Volume de água macromedido AG012 0,00 1000 m³/ano

Volume de água tratada importado AG018 33,53 1000 m³/ano

Volume de água tratada exportada AG019 0,00 1000 m³/ano

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de amostra analisadas para aferição de coliformes totais QD026 341 Amostras/ano

Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão QD027 7 Amostras/ano

RESULTADO UNIDADE

Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados QD011 0 Extravasamento/ano

Extenção da rede de esgoto ES004 0 km

11 - Íncidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão - IN084

2,05% percentual

12 - Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede - IN082

0,00 extrav./Km

9 - Índice de Hidrometração - IN009

99,57% percentual

10 - Índice de Macromedição - IN011

0,00% percentual

ECONÔMICO FINANCEIRO

RESULTADO UNIDADE

Volume de água faturado AG011 132,33 1000 m³/ano

Receita operacional direta de água FN002 689.062,82 R$/ano

Receita operacional direta de água exportada (bruta e tratada) FN007 0,00 R$/ano

Volume de esgotos faturado ES007 0,00 1000 m³/ano

Receita operacional direta de esgoto FN003 0,00 R$/ano

Receita operacional direta - esgoto bruto importado FN038 0,00 R$/ano

RESULTADO UNIDADE

Receita operacional direta de água FN002 689.062,82 R$/ano

Receita operacional direta de água exportada (bruta e tratada) FN007 0,00 R$/ano

Despesas de exploração FN015 587.980,51 R$/ano

Receita operacional direta de esgoto FN003 0,00 R$/ano

Receita operacional direta - esgoto bruto importado FN038 0,00 R$/ano

RESULTADO UNIDADE

Receita operacional total (direta + indireta) FN005 702.669,80 R$/ano

Arrecadação total FN006 713.155,31 R$/ano

15 - Índice de Evasão de Receitas - IN029

-1,49% percentual

13 - Tarifa Média Praticada - IN004

5,21 R$/m3

14 - Margem da despesa de exploração - IN030

85,33% percentual

CONTEXTO SNIS UNIDADE

RESULTADO UNIDADE

Extensão da rede de água (ano de referência) AG005 30,01 km

Extensão da rede de água (ano anterior ao ano de referência) AG005_A 30,01 km

Quantidade de ligações totais de água (ano de referência) AG021 826 ligações

Quantidade de ligações totais de água (ano anterior ao ano de referência) AG021_A 909 ligações

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de ligações ativas de água (ano de referência) AG002 826 ligações

Quantidade de ligações ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG002_A 798 ligações

Quantidade de economias ativas de água (ano de referência) AG003 912 economias

Quantidade de economias ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG003_A 889 economias

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de economias ativas de água (ano de referência) AG003 912 economias

Quantidade de economias ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG003_A 889 economias

Volume de água consumido AG010 96,60 1000 m³/ano

Volume de água tratada exportada AG019 0,00 1000 m³/ano

RESULTADO UNIDADE

Quantidade de economias ativas de água (ano de referência) AG003 912 economias

Quantidade de economias ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG003_A 889 economias

Quantidade de economias residenciais ativas de água (ano de referência) AG013 784 economias

Quantidade de economias residenciais ativas de água (ano anterior ao ano de referência) AG013_A 766 economias

19 - Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de Água - IN043

86,06% percentual

17 - Densidade de Economias de Água por Ligação - IN001

1,11  econ./lig.

18 - Consumo Médio de Água por Economia - IN053

8,94  m3/mês/econ.

16 - Extensão da Rede de Água por Ligação - IN020

34,60  m/lig.
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Seguindo ainda com metodologia comumente definida por agências de regulação do setor de 

saneamento, é possível ainda classificar e avaliar o resultado obtido dos indicadores apresentados 

quanto à sua satisfatoriedade de cada um deles, informação essa detalhada na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Avaliação dos indicadores 

UNIVERSALIZAÇÃO SNIS 2018 Unidade Classificação 

Índice de Atendimento Urbano de Água IN023 79,92% percentual   

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao 
Atendimento com Abastecimento de Água 

IN024 0% percentual   

Índice de Tratamento de Esgoto IN016 0% percentual   

EFICIÊNCIA SNIS 2018 Unidade Classificação 

Índice de Perdas na Distribuição de Água  IN049 28,51% percentual   

Índice de Produtividade de Pessoal Total  IN102 277,83  lig/empregados   

Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas 
de Água e Esgoto 

IN060 0,78  R$/kWh   

Despesa de Exploração por m³ Faturado IN026 4,44  R$/m³   

Despesa Média Anual por Empregado IN008 R$ 157.854,67  R$/empreg   

QUALIDADE SNIS 2018 Unidade Classificação 

Índice de Hidrometração IN009 99,57% percentual   

Índice de Macromedição IN011 0,00% percentual   

Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão IN084 2,05% percentual   

Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede IN082 0,00 extrav./Km   

ECONÔMICO-FINANCEIRO SNIS 2018 Unidade Classificação 

Tarifa Média Praticada IN004 5,21 R$/m3   

Margem da despesa de exploração IN030 85,33% percentual   

Índice de Evasão de Receitas IN029 -1,49% percentual   

CONTEXTO SNIS 2018 Unidade Classificação 

Extensão da Rede de Água por Ligação IN020 34,60  m/lig.   

Densidade de Economias de Água por Ligação IN001 1,11  econ./lig.   

Consumo Médio de Água por Economia IN053 8,94  m3/mês/econ.   
Participação das Economias Residenciais de Água no Total das 
Economias de Água 

IN043 86,06% percentual   

     

   
Ideal   

   
Satisfatório   

   
Insatisfatório   

   
Critério não avaliável   
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5.2 REVISÃO DOS INDICADORES 

 

Destaca-se que a partir desta primeira revisão do PMSB de Águas Mornas serão adotados os indicadores 

estabelecidos por entidades de regulação do setor de saneamento, uma vez que foram amplamente 

estudados e definidos por essas entidades em nível Nacional, e por reunirem todos os elementos básicos 

para aferição dos resultados da prestação de serviço. 

A Tabela 9 a seguir apresenta as metas dos indicadores ao longo da vigência do PMSB, que permitirão 

avaliar o andamento e a evolução da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Águas Mornas. Importa frisar que os percentuais de atendimento em área 

urbana estão relacionados à motivação dos usuários em comunicar o prestador de serviços quanto a 

novos pedidos de ligação. 

 

Tabela 9: Metas dos Indicadores ao longo do PMSB 

     Ano 

Código Indicador Responsável 2024 2030 2039 

IN023 Índice de Atendimento Urbano de Água (%) CASAN 95% 100% 100% 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto em 
relação ao atendimento com abastecimento de 
água (%) – Sistema Coletivo 

CASAN 0% 30% 58% 

- 
Índice de atendimento urbano de esgoto 
adequado por soluções individuais (%) 

PREFEITURA 100% 70% 42% 

IN049 Índice de Perdas na Distribuição de Água (%) CASAN 37% 34% 30% 

IN009 Índice de Hidrometração (%) CASAN 100% 100% 100% 

IN011 Índice de Macromedição (%) CASAN 100% 100% 100% 

IN055 Índice de atendimento total de água (%) 
PREFEITURA 

/ CASAN 
93% 98% 98% 

IN056 Índice de atendimento total de esgoto (%) 
PREFEITURA 

/ CASAN 31% 51% 68% 

 

Quanto aos indicadores de esgotamento sanitário, segundo a Agência Nacional de Águas, considera-se 

tratamento adequado regiões onde o manejo do efluente se dá por sistema onde consta rede coletora 

e tratamento, ou, na falta desse sistema por inviabilidade técnica, econômica e/ou financeira, quando 

as unidades geradoras possuem fossa séptica e filtro anaeróbio para tratamento. Assim, acrescenta-se 

indicador (Índice de atendimento urbano de esgoto adequado por soluções individuais) que irá 

acompanhar o correto manejo dos efluentes quando da existência de tratamento em unidades 

individuais em áreas urbanas. A operação desse modelo de gerenciamento é descrito ao longo deste 
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documento, onde deverão ser asseguradas a manutenção e a eficiência destes equipamentos na 

ausência de sistema coletivo. 

Os indicadores onde se destaca a responsabilidade entre Prefeitura e CASAN, assume-se tais atribuições 

como complementares, notoriamente os indicadores de atendimento total de água e esgoto, já que se 

referem ao atendimento em áreas (urbana e rural) sob responsabilidades distintas. 
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6 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 

 

Este tópico descreve os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quando 

existentes, implantados no município de Águas Mornas, de modo a caracterizar suas demandas atuais 

e suas necessidades futuras. 

 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O sistema de abastecimento de água (SAA) urbano do município de Águas Mornas é operado pela 

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, que atua no município desde o ano de 1983. 

A concessão foi firmada inicialmente através da Lei nº 199/1983 de 26 de maio de 1983 e atualmente 

é regida através do Convênio de Cooperação para Gestão Associada nº 001/2016, com prazo de 

vigência até o ano de 2046. 

O sistema de abastecimento de água que atende a área urbana do município de Águas Mornas é suprido 

por duas fontes produtoras, ambas capações superficiais, uma delas localizada no município de Santo 

Amaro da Imperatriz (Rio das Águas Claras), a qual também abastece esse município e é operada pela 

CASAN, outra localizada no bairro Santa Cruz (Rio Santa Cruz da Figueira) em Águas Mornas. Os 

sistemas se conectam na divisa entre os municípios e ainda há exportações pontuais de Águas Mornas 

para o município de Santo Amaro da Imperatriz ao longo de travessias sobre o rio Cubatão (bairros 

Canto da Amizade e Canto dos Medeiros). 

A Figura 4 apresenta um croqui das unidades operacionais do SAA de Águas Mornas e das unidades 

integrantes do SAA de Santo Amaro da Imperatriz. 

O sistema de abastecimento de água abastecido pelo Rio Santa Cruz da Figueira realiza a captação de 

água bruta através de uma barragem de nível, a qual encaminha a vazão para a ETA Santa Cruz. A ETA 

é composta por etapa de filtração, fluoretação e desinfecção, com vazão aproximada de 5 l/s. Em 

seguida, a água é encaminhada para um reservatório do tipo apoiado com capacidade para armazenar 

150 m³. A água tratada é encaminhada para os bairros Santa Cruz (Águas Mornas), Vargem Grande 

(Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz), Centro (Águas Mornas), Canto dos Medeiros (Santo 

Amaro da Imperatriz) e Canto da Amizade (Santo Amaro da Imperatriz). Em todos os pontos de 

exportação existe Macromedidor instalado. Antes de abastecer o Centro, o sistema conta com uma 

válvula redutora de pressão. Todo o sistema opera por gravidade. Devido a uma válvula de retenção 

localizada a jusante do Centro de Águas Mornas, a água proveniente do Rio Santa Cruz da Figueira não 
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é direcionada ao sistema central de abastecimento de água de Santo Amaro da Imperatriz, de onde é 

importado para Águas Mornas uma vazão aproximada de 1 l/s proveniente da ETA Caldas da Imperatriz. 

 

Figura 4: Croqui do Sistema de Abastecimento de Água do município de Águas Mornas e Santo Amaro da 

Imperatriz 

 

Em Santo Amaro da Imperatriz há sistema similar ao sistema de Águas Mornas, com captação 

superficial no Rio das Águas Claras e tratamento por fluoretação e desinfecção. A água tratada também 

é armazenada em reservatório com capacidade para 150 m³ e este abastece o município de Santo 

Amaro da Imperatriz e exporta volumes para o bairro Vila Nova (Águas Mornas) e para o sistema central 

de Águas Mornas. 

Tomando dados atuais do prestador de serviços (junho/2019), o SAA de Águas Mornas atende 

atualmente 90,41% da população urbana, perfazendo um total de 2.601 habitantes, com um total de 

844 ligações domiciliares. A rede de distribuição conta com aproximadamente 35,1 km de extensão na 

área de atendimento do prestador de serviços. 

A localização de cada etapa e unidades operacionais do sistema é apresentada nas Figuras abaixo. 
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Figura 5: Localização das unidades operacionais do SAA 

 

Figura 6: Localização das unidades operacionais do SAA 
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Figura 7: Localização das unidades operacionais do SAA 

 

Figura 8: Localização das unidades operacionais do SAA 
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Figura 9: Localização das unidades operacionais do SAA 

 

 
Figura 10: Localização das unidades operacionais do SAA 

 



 

Água e Esgoto 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
Revisão 01 

Prefeitura Municipal de ÁGUAS MORNAS Setembro/2019 

 

25 

 

Quanto ao abastecimento de água em área rural no município, a versão inicial do PMSB relata que, 

segundo informações da EPAGRI, aproximadamente 200 famílias foram beneficiadas pelo sistema 

microbacias com a instalação do sistema de fontes protegidas (modelo Caxambu). Não houve outra 

ação de destaque no município para atendimento às demais famílias, sendo atendidas por ações 

particulares como ponteiras ou outras fontes de captação. Assim, estima-se que ao menos 15,78% da 

população de Águas Mornas não está sendo atendida adequadamente por sistemas de abastecimento 

de água. Ações específicas de reavaliação e adequação de sistemas rurais inadequados ou inexistentes 

são necessárias. 

 

6.1.1 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SAA (URBANO) 

 

O processo aplicado para tratamento da água distribuída na região urbana do Município de Águas 

Mornas proveniente do Rio Santa Cruz da Figueira consiste das seguintes etapas: 

 Condução gravitacional da água do manancial: Processo no qual ocorre o transporte da água 

bruta do manancial, por gravidade, do ponto de captação até a ETA.  

 Processo de Clarificação (Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração): Processo no qual 

ocorre a remoção de particulados, matéria orgânica, etc., através da adição de agente químico 

coagulante (PAC), o qual reage formando precipitados flocosos que decantam em unidades 

projetadas para este fim. Em seguida a água é filtrada em leitos de areia para remoção final das 

partículas remanescentes das etapas anteriores.  

 Desinfecção/Fluoretação: Processo que possui como finalidade desinfecção química, através da 

adição de Cloro e prevenção da cárie dentária com a adição de Flúor na água.  

 Armazenamento e Distribuição: Após a aplicação do tratamento, a água é armazenada em 

reservatório com capacidade de 150 m³, seguindo posteriormente para a rede de distribuição. 

Já o processo aplicado para tratamento da água distribuída proveniente do rio das Águas Claras consiste 

em etapas semelhantes, no entanto não conta com filtração em leitos de areia. Será instalada nesta 

estação de tratamento uma unidade de ultrafiltração. Essa mesma tecnologia está prevista para tratar 

a água proveniente do Rio Santa Cruz da Figueira. 

Cada uma das etapas são detalhas nos itens a seguir, com a devida caracterização fotográfica ocorrida 

no ano de 2019. 
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 Mananciais 

 

As captações superficiais de água que alimentam o Sistema de Abastecimento de Água do município de 

Águas Mornas estão localizadas, segundo divisão hidrográfica nacional, na região Hidrográfica Atlântico 

Sul, e segundo a divisão catarinense, na região hidrográfica 08 (RH8 - Litoral Centro). 

A RH8 engloba as bacias hidrográficas do Rio Biguaçu, do Rio Cubatão do Sul, do Rio Tijucas e do Rio 

da Madre, além da Ilha de Santa Catarina e bacias contíguas com sistemas de drenagem independentes. 

O Rio Santa Cruz da Figueira e o rio das Águas Claras estão ambos localizados na bacia hidrográfica do 

Rio Cubatão Sul. 

Através do Estudo de Regionalização de Vazões das Bacias Hidrográficas Estaduais do Estado de Santa 

Catarina, o Rio Santa Cruz da Figueira apresenta uma vazão Q98 de 29,76 L/s, e o rio das Águas Claras 

apresenta uma vazão Q98 de 25,27 L/s. Atualmente são captados 5 L/s do Rio Santa Cruz da Figueira 

e 10 L/s do rio das Águas Claras, sendo que desse último apenas 1 L/s são exportados para o SAA de 

Águas Mornas. 

A Figura 11 e a Figura 12 mostram a localização dos mananciais Rio Santa Cruz da Figueira e rio das 

Águas Claras, assim como a localização das Estações de Tratamento de Água. 

 

 
 

Figura 11: Rio Santa Cruz da Figueira 
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Figura 12: Rio das Águas Claras 

A seguir são apresentadas imagens dos mananciais de captação superficial e seus pontos de captação 

por barragem de nível. 

Rio Santa Cruz da Figueira 

  

Figura 13: Rio Santa Cruz da 

Figueira (CASAN, 2019) 

  

Figura 14: Rio Santa Cruz da Figueira (CASAN, 2019) 
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Figura 15: Adutora de Água Bruta Rio Santa Cruz da Figueira (CASAN, 2019) 

 

  

Figura 16: Adutora de Água 

Bruta Rio Santa Cruz da 

Figueira (CASAN, 2019) 

 

Figura 17: Rio Santa Cruz da Figueira (CASAN, 2019) 
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Rio das Águas Claras 

 

  

Figura 18: Rio das Águas Claras 

(CASAN, 2019) 

  

Figura 19: Rio das Águas Claras 

(CASAN, 2019) 

 

Figura 20: Rio das Águas Claras 

(CASAN, 2019) 

 

 Estação de Tratamento de Água 

 

Águas Mornas é suprida por duas Estações de Tratamento de Água, uma localizada no próprio município 

(ETA Santa Cruz), com vazão média de 5 L/s, operando 24 h/d, outra no município de Santo Amaro da 

Imperatriz (ETA Caldas da Imperatriz), com vazão média de 10 L/s, dos quais 1 L/s são exportados 

para abastecer Águas Mornas. 

A ETA Santa Cruz opera exclusivamente por gravidade, inclusive seus sistemas de dosagem, os quais 

operam com boias de nível. Não há energia elétrica no local haja vista conflito de compra e venda do 

atual proprietário do terreno com terceiros, impedindo a devida regularização. 

Neste item são apresentadas imagens de caracterização das duas unidades de tratamento de água. 
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ETA Santa Cruz 

 

 

Figura 21: ETA (CASAN, 2019) 

 

Figura 22: ETA (CASAN, 2019) 

 

 

Figura 23: Macromedidor na entrada da ETA (CASAN, 2019) 

 

Figura 24: Macromedidor 

(CASAN, 2019) 
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Figura 25: Sistema de dosagem 

(CASAN, 2019) 

 

Figura 26: Sistema de dosagem 

(CASAN, 2019) 

 

Figura 27: Sistema de dosagem 

(CASAN, 2019) 

 

 

Figura 28: Laboratório (CASAN, 2019) 
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ETA Caldas da Imperatriz 

 

 

Figura 29: ETA (CASAN, 2019) 

 

 

Figura 30: ETA (CASAN, 2019) 

 

Figura 31: ETA (CASAN, 2019) 

 



 

Água e Esgoto 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
Revisão 01 

Prefeitura Municipal de ÁGUAS MORNAS Setembro/2019 

 

33 

 

 

Figura 32: Dosagem (CASAN, 2019) 

 

Figura 33: ETA (CASAN, 2019) 

 

 Reservação 

 

O sistema integrado de reservação de Águas Mornas possui duas unidades de 150 m³, totalizando 300 

m³. No entanto, um desses reservatórios é localizado na saída da ETA Caldas da Imperatriz, no mesmo 

terreno, o qual alimenta fundamentalmente o município de Santo Amaro da Imperatriz. O principal 

reservatório que abastece o município de Águas Mornas fica localizado na saída da ETA Santa Cruz, no 

mesmo terreno. Ambos os reservatórios possuem macromedição na saída. 

As figuras a seguir apresentam os detalhes e aspectos do reservatório do SAA de Águas Mornas. 
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Reservatório ETA Santa Cruz (150 m³) 

 

 

Figura 34: Reservatório (CASAN, 2019) 

 

Figura 35:  Reservatório (CASAN, 2019) 

 

 

Figura 36: Reservatório (CASAN, 2019) 

 

Figura 37: Macromedidor 

(CASAN, 2019) 
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Reservatório ETA Caldas da Imperatriz (150 m³) 

 

 

Figura 38: Reservatório (CASAN, 2019) 

 

Figura 39: Macromedidor 

(CASAN, 2019) 

 
   

 Rede de Distribuição 

 

Conforme o banco de dados operacionais (BADOP) do mês de junho de 2019 da Companhia Catarinense 

de Águas e Saneamento (CASAN), a rede de distribuição de água do SAA apresenta uma extensão de 

35.123  metros, que atende uma população de 2.611 habitantes, com uma produção per capita de 

179,08 L/hab.dia.  

No mesmo mês de referência, o SAA apresentava um total de 844 ligações e 927 economias, conforme 

é apresentado na Tabela 10, dentro da classificação por categorias de consumo. 

 

Tabela 10: Quantidade de ligações e economias por categorias 

Descrição 
Categoria 

Residencial Comercial Industrial Pod. Público Total 

Ligações 766 52 4 22 844 

Economias 801 98 4 24 927 
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O BADOP CASAN do SAA de Águas Mornas apresenta um índice de hidrometração de 100%, denotando-

se que na totalidade das ligações existentes há hidrômetros instalados. 

O índice médio de perdas de água do SAA de Águas Mornas de 2018 é de 28,41%, esse índice sofreu 

aumento em 2019 para 41,13% (junho/2019). 

O sistema de distribuição opera integralmente por gravidade, não há unidade de pressurização (Estação 

Elevatória de Água Tratada ou Booster). No entanto, a rede conta com válvula redutora de pressão 

junto à adutora que conecta o centro do município com a ETA Santa Cruz. 

 

 Macromedição 

 

No SAA que atende a área urbana de Águas Mornas, existem instalados sete (07) macromedidores, 

localizados nos seguintes pontos: 

 Entrada da ETA Santa Cruz 

 Saída do reservatório junto à ETA Santa Cruz 

 Ponto de exportação de água para o bairro Vargem Grande (Santo Amaro da Imperatriz) 

 Ponto de exportação de água para o bairro Canto dos Medeiros (Santo Amaro da Imperatriz) 

 Ponto de exportação de água para o bairro Canto da Amizade (Santo Amaro da Imperatriz) 

 Ponto de importação de água do município de Santo Amaro da Imperatriz para o bairro Vila 

Nova 

 Ponto de importação de água do município de Santo Amaro da Imperatriz para o centro de Águas 

Mornas 

Dessa forma, é possível afirmar que o índice de macromedição no sistema é de 100%. Abaixo são 

identificadas imagens do Macromedidor do ponto de importação de água do município de Santo Amaro 

da Imperatriz para o centro de Águas Mornas. 
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Figura 40: Ponte onde está localizado Macromedidor 

entre os Municípios de Águas Mornas (importação) e 

Santo Amaro da Imperatriz (exportação) (CASAN, 

2019) 

 

Figura 41: Macromedidor (CASAN, 

2019) 

 

 

Figura 42: Macromedidor (CASAN, 2019)  
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6.1.2 IDENTIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS E MELHORIAS DO SAA (URBANO) 

 

O sistema de abastecimento de água da área urbana do município de Águas Mornas mostra como 

principal deficiência o sistema de produção e reservação de água tratada para atender as demandas da 

população atual e no longo prazo. 

Ao analisar a produção de água, considerando a ETA Santa Cruz e a ETA Caldas da Imperatriz, 

atualmente a vazão de tratamento atendem as demandas do município de Águas Mornas, porém, é 

objetivo deste plano que o município tenha assegurada sua autonomia nesse critério. Por isso, é 

necessária a execução de melhorias nas condições atuais da ETA Santa Cruz, bem como a previsão de 

sua ampliação no curto e médio prazo. Para ambas as estações já está prevista a instalação de unidades 

de Ultrafiltração. 

Quanto à reservação, adotando-se o volume ideal de 1/3 da vazão máxima diária, o sistema demandaria 

um volume de aproximadamente 350 m³, quantidade parcialmente suprida pelos reservatórios 

localizados na saída da ETA Santa Cruz e na saída da ETA Caldas da Imperatriz. No entanto, assegurada 

a autonomia do sistema de Águas Mornas, é necessária a execução de uma unidade que garanta o 

volume de 300 m³ somente para o município. O reservatório a ser previsto poderá ser executado de 

forma que, inclusive, substitua a válvula redutora de pressão, reduzindo a pressão proveniente da ETA 

Santa Cruz. 

Essa quantidade necessária tende a se manter nesta ordem para o longo prazo, já que a prospecção 

do índice de perdas mostra diminuição. 

 

6.1.3 AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES COLETIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS 

RURAIS 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, a vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água 

para consumo humano deve ser desenvolvida de forma sistematizada, por meio de um conjunto de 

ações estratégicas e básicas nas diversas esferas de governo, respeitando as particularidades locais. 

Dentro das ações básicas o cadastro das diversas formas de abastecimento de água é uma das ações 

mais importantes, bem como a sua correta operação e manutenção. 

A vigilância deve proceder ao cadastro das condições do abastecimento e consumo de água da 

população como passo inicial e fundamental para o planejamento das ações de vigilância. 



 

Água e Esgoto 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
Revisão 01 

Prefeitura Municipal de ÁGUAS MORNAS Setembro/2019 

 

39 

 

As principais formas de abastecimento de água em áreas rurais podem ser classificadas em Soluções 

Alternativas Coletivas e Soluções Alternativas Individuais. 

Dessa forma, é necessário que o município catalogue todas soluções de abastecimento de água, realize 

o devido controle e vigilância da qualidade da água, assim como identifique as deficiências e demandas 

para essas regiões. 

Agências Reguladoras em saneamento tem procedido a projeto de apoio ao Poder Concedente com o 

propósito de identificar e caracterizar os aglomerados populacionais rurais que não estão sob tutela do 

prestador de serviços em áreas urbanas. Assim, recomenda-se o alinhamento das ações entre a 

Prefeitura Municipal e Agência Reguladora para definição das principais estratégias de caracterização e 

melhoria dos sistemas rurais. 

Em Águas Mornas, alguns sistemas da captação e distribuição de água em comunidades rurais 

instalados são do tipo modelo Caxambu, tecnologia desenvolvida pela EPAGRI (Figura 43, Figura 44 e 

Figura 45). O modelo é estruturado de modo que a nascente não seja contaminada por agentes 

externos. A unidade filtra e canaliza a água para as residências, diminuindo a turbidez da água em 

épocas de chuva. Possui baixo custo de implantação e possibilita que várias famílias sejam 

contempladas. 

A unidade consta de um tubo de cimento de 20 cm de diâmetro e comprimento variável, dependendo 

do local. Em cada uma das laterais são anexados os seguintes itens: 

 Na parte superior do tubo fica a parte da aeração com 40 mm de diâmetro, fechada com tela de 

plástico e fixada por fio de cobre para evitar a ferrugem; 

 Na parte média do tubo fica a tomada de água que pode ser simples ou com um “tê” quando é 

para mais de uma família; 

 Na parte inferior, fechada por um “cap” de 40 mm, fica a área de limpeza. 

A instalação desses equipamentos geralmente fica no topo dos morros onde a água brota dentre pedras 

ou diretamente do solo em barranco ou área úmida e dispersa. Escolhido o local que reúne as condições 

necessárias, ou seja, protegido por vegetação, cava-se o local de modo a inserir o tubo; antes, porém 

a área é limpa fazendo-se uma base de argila, sobre o qual o tubo é fortemente pressionado; as laterais 

podem ser de tijolos cimentados ou de argila, pulverizada com cimento até a altura do tubo, em ambos 

os lados. O tubo é preenchido com pedra britada nº 01, que fará a filtração. Fixado o tubo, enche-se 

as laterais com pedras do próprio local. A água é conduzida em seguida para reservação e 

abastecimento. Não existem nessas unidades sistemas de cloração. 
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Figura 43: Sistema tipo Caxambu em instalação 

 

 

Figura 44: Sistema tipo Caxambu instalado 
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Figura 45: Sistema tipo Caxambu instalado 

 

Importa destacar que todo sistema de abastecimento de água deve contar com sistema de tratamento 

por filtração, quando este for suprido por manancial superficial, e, independente da fonte, a cloração 

deve ser realizada, conforme padrão de potabilidade, para garantir a segurança sanitária do 

abastecimento. Ainda, com exceção das soluções individuais (SAI), os sistemas de abastecimento de 

água (SAA) e as soluções alternativas coletivas (SAC), presentes na zona rural, caracterizam serviço 

público, submetendo-se ao regime de sustentabilidade, acessibilidade (modicidade tarifária), gestão 

eficiente, regulação. 

Assim, as principais ações voltadas ao abastecimento de água em área rural é a reavaliação da condição 

de cada localidade e a adequação das unidades disponíveis ou instalação de sistemas adequados que 

garantam a qualidade da água para fins de abastecimento público. Essa reavaliação e ações corretivas 

deverão ser tomadas inclusive nos locais que contam com o sistema modelo Caxambu. 
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6.1.4 PROGRAMAS E AÇÕES PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO 

 

Para a definição das ações para o abastecimento de água no município, foram definidos os seguintes 

programas:  

 

Programa I: Investimentos em abastecimento de água em área urbana 

Neste programa estão previstas ações para o cumprimento das metas dos indicadores apresentadas no 

item 5.1, dedicadas ao abastecimento de água em área urbana. Para tanto são previstas as seguintes 

ações: 

 Ação I.1: Estudos ambientais e adequação documental para obtenção de Licença Ambiental e 

Outorga, inclusive regularização de terrenos; 

 Ação I.2: Ampliação do sistema de tratamento de água, conforme crescimento vegetativo, e 

instalação de sistema de tratamento do lodo gerado na ETA; 

 Ação I.3: Ampliação do número de ligações de água na área urbana, conforme crescimento 

vegetativo; 

 Ação I.4: Ampliação de rede de abastecimento de água na área urbana, conforme crescimento 

vegetativo; 

 Ação I.5: Programa de redução de perdas (instalação de macromedidores, substituição de 

hidrômetros, substituição de rede, etc.); 

 Ação I.6: Ampliação da capacidade de reservação, conforme crescimento vegetativo; 

 Ação I.7: Manutenção e conservação das unidades operacionais; 

 Ação I.8: Aquisição e reposição de equipamentos para controle da qualidade da água, 

atendimento ao cliente, infraestrutura operacional e outros, conforme demanda. 

Cumpre salientar que as ações foram estabelecidas com base em um prognóstico de crescimento 

populacional, o qual está vulnerável a alterações. Para tanto, sempre que um investimento for 

executado, pressupõe-se a avaliação prévia da atualidade e dimensionamento da ação. 

O cronograma de investimento e valores financeiros são apresentados no item 8. 

 

Programa II: Investimentos em abastecimento de água em área rural 

Para as áreas rurais, as ações previstas para o cumprimento das metas dos indicadores apresentadas 

no item 5.1, são centralizadas na reavaliação de comunidades que carecem de práticas sanitárias 
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seguras para o abastecimento de água, e, uma vez identificadas essas áreas, na execução de ações de 

melhorias e organização administrativa local para que os parâmetros sanitários sejam cumpridos. 

O cronograma de investimento e valores financeiros são apresentados no item 8. 

 

Programa III: Ações em educação e preservação ambiental 

Paralelamente aos investimentos em áreas urbanas e rurais, deverão ser estruturadas ações de 

educação e preservação ambiental com foco em temas centrais: redução do consumo de água, 

preservação de nascentes, preservação de áreas de preservação permanente (APP). Essas ações 

deverão ser realizadas de modo que impacte diferentes faixas etárias, tanto em áreas urbanas, quanto 

em áreas rurais. 

 

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 

 

O município de Águas Mornas não possui em operação sistema de esgotamento coletivo, isto é, rede 

coletora de esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em área urbana. 

Nesta área, o município é basicamente atendido por sistemas alternativos compostos por tanque séptico 

(fossa) e sumidouro, e alguns sistemas também apresentam filtro anaeróbio.  

Para a área rural, o primeiro diagnóstico do município sobre esgotamento sanitário, ou seja, a primeira 

versão do Plano Municipal de Saneamento Básico relatava que, segundo informações da EPAGRI 

(escritório municipal) aproximadamente 300 famílias da zona rural foram beneficiadas com a instalação 

de sistema de tratamento de esgoto individual através de caixa de gordura, tanque séptico e filtro 

biológico com tubo de limpeza. Não houve outra ação de destaque no município para atendimento às 

demais famílias. Assim, estima-se que ao menos 38,78% da população rural de Águas Mornas não está 

sendo atendida adequadamente por sistemas de tratamento de esgoto individual. 

 

6.2.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) EM ÁREA URBANA 

 

Normalmente os sistemas coletivos de tratamento de esgoto em áreas urbanas contam com redes 

coletoras de esgoto que encaminham o efluente para tratamento em estação centralizada. O processo 

de tratamento muitas vezes previsto é composto por Tratamento Preliminar, Reator Anaeróbio de Fluxo 
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Ascendente com Manta de Lodo (Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB) seguido por Lodos Ativados, 

Decantador Secundário, Desinfecção e Desidratação do Lodo por meio de Leitos de Secagem.  

A rede coletora e a estação de tratamento de esgoto podem ser implantadas em mais de uma etapa, 

atendendo as vazões de todas as bacias de esgotamento. A figura a seguir ilustra a concepção de um 

processo de tratamento típico empregado. 

 

 

Figura 46: Concepção de ETE típica 

 

Considerando a extensão da área urbana do município, entende-se que, em análise preliminar, a área 

central possui características necessárias para a elaboração de estudos que tenham por objetivo avaliar 

as condições técnicas e econômicas de viabilidade para implantação de sistema coletivo de coleta e 

tratamento de esgoto. Somente através desses estudos é que se poderá efetivamente avaliar a 

efetividade dessas infraestruturas.  

Neste plano apresenta-se no plano de metas revisado estimativa de custos de implantação de um 

sistema coletivo de tratamento de esgoto para atendimento da área central (bairro Centro) do município 

de Águas Mornas em duas etapas, desde que projeto específico corrobore com os investimentos 

preliminares identificados e efetivem a sua sustentabilidade econômico-financeira calculada neste 

plano. 
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6.2.2 AVALIAÇÃO E MELHORIA DAS SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

EM ÁREA URBANA 

 

Esse item tem por objetivo fomentar a gestão de soluções individuais descentralizadas como alternativa 

na impossibilidade técnica e financeira de implantação de sistemas convencionais de rede coletora e 

estações de tratamento de esgotamento sanitário. 

Propõe-se o estabelecimento de medidas que possibilitem avaliar as condições da destinação de esgotos 

sanitários das edificações urbanas e incentivo à implementação de soluções adequadas. 

Para tanto, deve ser realizado diagnóstico quali-quantitativo das unidades de tratamento de esgoto 

doméstico (individuais) em operação no município para fundamentar a tomada de decisão a ser 

realizada sobre as ações necessárias à readequação de sistemas existentes, desde as adequações 

jurídicas e técnicas inerente ao poder municipal, até o gerenciamento das ações. 

O diagnóstico quali-quantitativo possui como escopo a avaliação de todos os domicílios integrantes às 

zonas urbanas, sendo identificadas as principais características físicas e técnicas dos equipamentos 

instalados nos domicílios e os principais procedimentos adotados quanto à manutenção dos mesmos. 

A partir do diagnóstico, poderão ser estudadas alternativas para soluções de esgotamento sanitário na 

área de abrangência, que poderão ser adotadas pelo município, contendo estudo de viabilidade técnica 

e econômica de operação, bem como estimativas de custos de implantação e descritivo e concepção 

geral das unidades aplicáveis (individual, condominial e coletiva). 

Dentre as alternativas que poderão ser apontadas, destacam-se: 

• adequação e monitoramento de edificações com solução de tratamento individual; 

• adequação e monitoramento de edificações com solução individual, agregado ao serviço de 

coleta e tratamento coletivo (prestação de serviço público); 

• implantação de unidades de tratamento condominiais; 

• implantação e ampliação de redes coletoras de esgoto. 

Poderá ser apontado uma ou mais alternativas dentro do perímetro urbano, respeitando-se as 

caraterísticas levantadas no diagnóstico. 

Para as alternativas deverão ser propostos modelos de tarifação a serem implantados quando tratar-

se de serviços públicos, considerando a sustentabilidade econômico-financeira do serviço, de acordo 

com a Lei Federal 11.445/07. 
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Deverão ser apontadas igualmente as adequações legislativas municipais necessárias para a 

implantação da(s) alternativa(s) propostas e detalhado programa de adequação de sistemas individuais 

de tratamento de esgoto em desacordo com normas técnicas da ABNT, identificados no diagnóstico, 

estruturando programa para execução ou correção dos sistemas, e estruturando fiscalização da 

execução e da manutenção (limpeza) de unidades residenciais. 

De acordo com a(s) alternativa(s) apresentadas, caberá à prefeitura municipal homologar a(s) 

escolha(s) e executar plano de ação, conforme ações exemplificativas abaixo: 

a. Adequar a legislação municipal que regulamente alvarás para novas habitações, exigindo a 

instalação de equipamentos dimensionados de acordo com normas técnicas, sistemática de fiscalização 

da execução e manutenção dos sistemas individuais; 

b. Executar programa e estratégia de adequação de sistemas individuais de tratamento de esgoto 

em desacordo com normas técnicas da ABNT, identificados no diagnóstico, estruturando programa para 

execução ou correção dos sistemas com a devida fiscalização, bem como estruturando programa de 

limpeza das unidades individuais, mediante prestação de serviço público, tomando como parâmetro 

operacional cronograma estabelecido com base no intervalo de limpeza adotado no dimensionamento 

das instalações; 

c. Executar programa de coleta e limpeza (Serviço Público) das unidades de tratamento individual 

e encaminhamento (caminhão limpa fossa) para unidades de tratamento centralizadas (sistemas locais 

ou consorciados) devidamente licenciados; 

d. Iniciar a prestação do serviço de coleta, limpeza e destinação final do efluente proveniente das 

unidades de tratamento individual mediante identificação e implantação de cobrança pelo serviço, 

destacando-se a criação de tarifas ou taxas, que assegurem a sustentabilidade econômico-financeira 

da atividade; 

e. Implantar tarifas ou taxas que preservem a sustentabilidade econômico-financeira da prestação 

de serviços públicos; 

f. Estabelecer atualização periódica do cadastro técnico levantado em diagnóstico; 

g. Executar plano de ação, com prazos para adequação dos sistemas individuais; 

h. Executar plano de ação, com prazos para realização de projeto e busca de recursos para 

execução da rede coletora e estação de tratamento de efluentes. 
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6.2.3 PROGRAMAS E AÇÕES PARA A GESTÃO DO EFLUENTE SANITÁRIO NO MUNICÍPIO 

 

Para a definição das ações para a gestão do efluente sanitário no município, foram definidos três 

programas: Investimentos em sistema de esgotamento sanitário coletivo em área urbana; Ações para 

a gestão adequada do efluente sanitário em área urbana não atendida por sistema coletivo de 

tratamento de esgoto; e Investimentos em sistema de esgotamento sanitário em área rurais (soluções 

descentralizadas). 

 

Programa I: Investimentos em sistema de esgotamento sanitário coletivo em área urbana 

Neste programa estão previstas ações para o cumprimento das metas dos indicadores apresentadas no 

item 5.1, dedicadas ao sistema de esgotamento sanitário coletivo em área urbana, especificamente no 

centro do município. Para tanto são previstas as seguintes ações: 

 Ação I.1: Elaboração de projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 Ação I.2: Instalação e ampliação da capacidade de tratamento de esgoto, rede coletora de 

esgotos, interceptores, acessórios e ligações prediais no bairro centro (2 etapas), conforme 

definido em projeto a ser elaborado. 

Cumpre salientar que as ações foram estabelecidas com base em um prognóstico de crescimento 

populacional, o qual está vulnerável a alterações. Para tanto, sempre que um investimento for 

executado, pressupõe-se a avaliação prévia da atualidade e dimensionamento da ação. 

O cronograma de investimento e valores financeiros são apresentados no item 8. 

 

Programa II: Ações para a gestão adequada do efluente sanitário em área urbana não 

atendida por sistema coletivo de tratamento de esgoto 

Considerando-se o perfil geográfico do município e sua área urbana, devido à sua extensão, propõe-se 

a adoção de ações estruturantes e estruturais para a adequada gestão do efluente em área urbana não 

atendida por sistema coletivo, ou seja, não localizada no centro do município. 

Para essas áreas, as ações previstas para o cumprimento das metas dos indicadores apresentadas no 

item 5.1 são centralizadas na execução do escopo descrito no item 6.2.2:  

 Ação II.1: Levantamento das unidades individuais e estudo para gestão adequada do efluente 

sanitário em área urbana não atendida por sistema coletivo de tratamento de esgoto; 
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 Ação II.2: Implantação de sistema para gestão adequada do efluente sanitário em área urbana 

não atendida por sistema coletivo de tratamento de esgoto. 

O cronograma de investimento e valores financeiros são apresentados no item 8. 

 

Programa III: Investimentos em sistema de esgotamento sanitário em área rurais (soluções 

descentralizadas) 

Para as áreas rurais, as ações previstas para o cumprimento das metas dos indicadores apresentadas 

no item 5.1, são centralizadas na reavaliação de comunidades e famílias que carecem de práticas 

sanitárias seguras para o tratamento de esgoto, e, uma vez identificadas essas áreas, na execução de 

ações de melhorias e organização administrativa local para que os parâmetros sanitários sejam 

cumpridos. 

O cronograma de investimento e valores financeiros são apresentados no item 8. 
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7 DIAGNÓSTICO DAS METAS DA 1ª VERSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

O Plano Municipal de Saneamento do Município de Águas Mornas elaborado em 2011 foi a primeira 

versão aprovada pelo município. 

Para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário seu conteúdo é constituído de 

metas, ações e investimentos, compondo desta forma o plano de investimentos previstos para 

universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. 

Embora o PMSB tenha sido elaborado no ano de 2011, evidencia-se que o município não adotou as 

medidas legais complementares para sua execução, pois a partir da vigência da Lei nº 11.445/2017 o 

instrumento que estabelece a execução das metas do PMSB é o Contrato de Programa, documento esse 

a ser firmado entre o poder público municipal e o prestador dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário no município. 

Considerando que a legislação vigente orienta para uma revisão quadrienal, neste capítulo busca-se 

analisar as metas constantes do PMSB original diante do quadro de demandas do município para o 

setor. 

A Tabela 11 e a Tabela 12 apresentam as metas e os valores de investimento estimados do PMSB 

original, para abastecimento de água e esgotamento sanitário, respectivamente. 

Tabela 11: Metas e Investimentos estimados SAA referente ao PMSB original. 

 

 

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

2011 - 2013 2014 - 2019 2020 - 2025 2026 - 2030

SAA Ampliação da capacidade de tratamento de água 50.000,00                     -                                      -                                      -                                      50.000,00R$                               

SAA Investimento em ligações com hidrômetro 1.793,19                        9.202,23                        4.170,69                        3.067,72                        18.233,83R$                               

SAA Investimento com hidrometros para ampliação do índice de hidrometração -                                      -                                      -                                      -R$                                               

SAA Substituição de hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros 12.523,65                     26.509,42                     27.310,97                     23.292,37                     89.636,41R$                               

SAA Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água 41.737,08                     164.000,90                  120.922,91                  98.703,53                     425.364,42R$                            

SAA Investimento em ampliação da capacidade de reservação -                                      19.000,00                     -                                      19.000,00R$                               

SAA Investimento em abastecimeto de água na área rural 51.058,22                     120.533,80                  189.088,62                  360.680,64R$                            

SAA Implantação e monitoramento de programas de proteção do manancial 10.000,00                     20.000,00                     20.000,00                     20.000,00                     70.000,00R$                               

SAA Recomposição de mata ciliar dos mananciais 15.000,00                     15.000,00R$                               

SAA Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação 10.000,00                     5.000,00                        10.000,00                     15.000,00                     40.000,00R$                               

SAA Instalação de macromedidor nas adutoras de água tratada 30.000,00                     30.000,00R$                               

SAA Melhoria e manutenção das condições de conservação dos reservatórios existentes 10.000,00                     10.000,00                     10.000,00                     20.000,00                     50.000,00R$                               

SAA Instalação de medidores de níveis nos reservatórios 5.000,00                        5.000,00R$                                  

SAA Melhorias das condições da ETA 20.000,00                     7.000,00                        10.000,00                     10.000,00                     47.000,00R$                               

SAA Tratamento do lodo gerado na ETA 50.000,00                     50.000,00                     50.000,00                     50.000,00                     200.000,00R$                            

SAA Monitoramento de Água Bruta e Tratada 37.500,00                     75.000,00                     75.000,00                     62.500,00                     250.000,00R$                            

SAA Criação do Núcleo de Mobilização e Educação Ambiental 36.000,00                     36.000,00R$                               

SAA Adequação documental para Licença Ambiental da ETA e Outorgas 180.000,00                  4.000,00                        8.000,00                        4.000,00                        196.000,00R$                            

SAA Elaboração e atualização de cadastro georreferenciado 20.000,00                     10.000,00                     10.000,00                     10.000,00                     50.000,00R$                               

SAA Estruturação de programa de controle de perdas 50.000,00                     50.000,00R$                               

579.553,92R$            431.770,77R$            484.938,37R$            505.652,24R$            2.001.915,30R$                       

Descrição das Metas/Ações Total

TOTAL SAA PMSB
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Tabela 12: Metas e Investimentos estimados SES referente ao PMSB original. 

 

 

Avaliando-se o PMSB em sua primeira versão, verifica-se que um montante de R$ 6.928.752,90 em 

investimentos estava previsto horizonte do planejamento. 

 

Diante de tal fato, é importante destacar a questão das condições de sustentabilidade e equilíbrio 

econômico-financeiro da prestação dos serviços de água e esgoto no município, sendo imprescindíveis a 

observância quanto ao sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas, a sistemática de reajustes 

e de revisões de taxas e tarifas, e a política de subsídios. 

 

A Tabela 13 a seguir foi extraída do PMSB original, onde o próprio PMSB já prognosticava que as receitas 

previstas não seriam suficientes para cobrir todos os custos e investimentos previstos no horizonte do 

PMSB, ou seja, o resultado final para o horizonte planejado seria –R$1.814.208,85, de forma que parte 

do montante necessário deveria ser prevista através de outras fontes de investimentos, ou seja, fontes 

de recursos não onerosos. 

 

Tabela 13: Quadro Sintético do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira 

 

Imediato Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo

2011 - 2013 2014 - 2019 2020 - 2025 2026 - 2030

SES Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios 2.169.204,21              1.735.903,73              -                                      3.905.107,94R$                       

SES Ligações prediais de esgoto 33.430,97                     934,24                             21.718,60                     56.083,81R$                               

SES Tratamento de esgotos 87.500,00                     87.500,00                     175.000,00R$                            

SES Investimento em esgotamento sanitário na área rural 120.383,41                  -                                      184.262,44                  304.645,85R$                            

SES
Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - sistemas 

alternativos
30.000,00                     30.000,00                     5.000,00                        5.000,00                        70.000,00R$                               

SES Elaboração do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário 48.000,00                     48.000,00R$                               

SES Adequação documental para Licença Ambiental e Outorga 120.000,00                  4.000,00                        8.000,00                        4.000,00                        136.000,00R$                            

SES Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor 48.000,00                     48.000,00                     48.000,00                     48.000,00                     192.000,00R$                            

SES Atualização de cadastro geoeferenciado 20.000,00                     10.000,00                     10.000,00                     40.000,00R$                               

246.000,00R$            2.512.518,59R$        1.895.337,97R$        272.981,04R$            4.926.837,60R$                       TOTAL SES PMSB

Descrição das Metas/Ações Total
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8 PLANO DE METAS REVISADO 

Este capitulo tem como objetivo apresentar de forma consolidada o Plano de Metas para universalização 

dos serviços de saneamento específicos para os setores de água de esgoto, respeitada a 

sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços, de acordo com o que estabelece a 

legislação federal, ou seja, um plano com metas progressivas, técnica e economicamente viável. 

 

8.1 PLANO DE METAS, AÇÕES E INVESTIMENTOS     

 

As ações de planejamento partiram dos princípios fundamentais, das diretrizes e das políticas públicas 

de saneamento previstas na legislação vigente. 

A partir do diagnóstico e prognóstico do PMSB vigente foi estruturada a Tabela 14, que é composta por 

metas e ações definidas a partir das necessidades observadas no diagnóstico e prognóstico do SAA e 

SES com foco na universalização. 

O planejamento foi redefinido considerando o horizonte de 20 anos para cumprimento das metas e 

ações de universalização dos serviços. 
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Tabela 14: Programas e Ações para o Sistema de Abastecimento de Água  

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição dos Programas e Ações Responsável 
 Curto prazo   Médio Prazo   Longo Prazo  

 TOTAL  
2020-2024 2025-2030 2031-2039 

Programa I: Investimentos em abastecimento de água em área urbana           

SAA Ação I.1 
Estudos ambientais e adequação documental para obtenção de Licença 
Ambiental e Outorga, inclusive regularização de terrenos 

CASAN 183.832,73 - - 183.832,73 

SAA Ação I.2 
Ampliação do sistema de tratamento de água, conforme crescimento 
vegetativo, e instalação de sistema de tratamento do lodo gerado na 
ETA 

CASAN 567.981,93 - 200.000,00 767.981,93 

SAA Ação I.3 
Ampliação do número de ligações de água na área urbana, conforme 
crescimento vegetativo 

CASAN 6.610,26 4.957,70 23.135,91 34.703,87 

SAA Ação I.4 
Ampliação de rede de abastecimento de água na área urbana, conforme 
crescimento vegetativo  

CASAN 105.000,00 105.000,00 105.000,00 315.000,00 

SAA Ação I.5 
Programa de redução de perdas (instalação de macromedidores, 
substituição de hidrômetros, substituição de rede, etc.) 

CASAN 90.555,02 93.320,57 218.204,67 402.080,27 

SAA Ação I.6 
Ampliação da capacidade de reservação, conforme crescimento 
vegetativo  

CASAN - 218.301,36 - 218.301,36 

SAA Ação I.7 Manutenção e conservação das unidades operacionais CASAN 94.250,36 116.662,93 221.866,06 432.779,35 

SAA Ação I.8 
Aquisição e reposição de equipamentos para controle da qualidade da 
água, atendimento ao cliente, infraestrutura operacional e outros, 
conforme demanda 

CASAN 25.000,00 30.000,00 45.000,00 100.000,00 

Programa II: Investimentos em abastecimento de água em área rural           

SAA Ação II.1 
Reavaliação de comunidades que carecem de práticas sanitárias seguras 
para o abastecimento de água em área rural 

PREFEITURA - - - - 

SAA Ação II.2 Investimento em abastecimento de água na área rural PREFEITURA 78.963,11 67.443,63 - 146.406,74 

Programa III: Ações em educação e preservação ambiental           

SAA Ação III.1 Ações de educação e preservação ambiental  PREFEITURA 26.808,94 32.170,73 48.256,09 107.235,76 

Total SAA 1.179.002,34 667.856,93 861.462,74 2.708.322,01 

 

  



 

53 

 

 

Tabela 15: Programas e Ações para o Sistema de Abastecimento de Esgoto 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Descrição dos Programas e Ações Responsável 
 Curto prazo   Médio Prazo   Longo Prazo  

 TOTAL  
2020-2024 2025-2030 2031-2039 

Programa I: Investimentos em sistema de esgotamento sanitário coletivo em área urbana           

SES Ação I.1 Elaboração de projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário CASAN 250.000,00 - - 250.000,00 

SES Ação I.2 
Instalação e ampliação da capacidade de tratamento de esgoto, rede 
coletora de esgotos, interceptores, acessórios e ligações prediais no 
bairro centro (2 etapas), conforme definido em projeto a ser elaborado 

CASAN - 3.059.416,62 3.361.511,63 6.420.928,25 

Programa II: Ações para a gestão adequada do efluente sanitário em área urbana não atendida por sistema coletivo de tratamento de esgoto      

SES Ação II.1 
Levantamento das unidades individuais e estudo para gestão adequada 
do efluente sanitário em área urbana não atendida por sistema coletivo 
de tratamento de esgoto 

PREFEITURA 15.000,00 - - 15.000,00 

SES Ação II.2 
Implantação de sistema para gestão adequada do efluente sanitário em 
área urbana não atendida por sistema coletivo de tratamento de esgoto 

PREFEITURA 83.227,78 101.043,24 93.771,42 278.042,44 

Programa III: Investimentos em sistema de esgotamento sanitário em área rurais (soluções descentralizadas)       

SES Ação III.1 
Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - 
sistemas alternativos 

PREFEITURA 15.000,00 - - 15.000,00 

SES Ação III.2 Investimento em tratamento de esgoto na área rural PREFEITURA 69.090,47 179.849,69 89.924,84 338.865,00 

Total SES     432.318,24 3.340.309,55 3.545.207,89 7.317.835,68 

Total Geral SAA + SES     1.611.320,59 4.008.166,48 4.406.670,62 10.026.157,69 
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9 CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUSTENTABILIDADE DO PMSB REVISADO 

 

Diante deste documento revisional, e avaliando o plano de metas revisado, a análise de sustentabilidade 

dos investimentos necessários para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 

município de Águas Mornas aponta um resultado condizente, de modo que o equilíbrio econômico-

financeiro se dará imprescindivelmente através da composição de tarifas, do sistema de cobrança 

destes serviços, a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas. A Tabela 16 apresenta a 

evolução de investimentos, receitas e despesas (custos) do SAA e SES para o escopo de atuação da 

prestação dos serviços em área urbana.  

 

Tabela 16: Estudo de viabilidade econômica do PMSB revisado. 

Prazo Ano 
Pop. 

Urbana 
Total 

% Cobertura 

Investimentos Receitas 
Custos 

Água Esg. 

SAA SES TOTAL Água Esgoto Indiretas TOTAL 

C
u

rt
o

 P
ra

zo
 

1 3.279 90% 0% 214.646,06 50.000,00 264.646,06 822.758,48 0,00 13.630,90 836.389,38 413.436,59 

2 3.320 90% 0% 214.646,06 50.000,00 264.646,06 832.961,42 0,00 13.799,93 846.761,35 414.230,30 

3 3.361 90% 0% 214.646,06 50.000,00 264.646,06 843.164,36 0,00 13.968,97 857.133,33 417.472,97 

4 3.401 90% 0% 214.646,06 50.000,00 264.646,06 853.367,30 0,00 14.138,01 867.505,31 418.266,68 

5 3.442 95% 0% 214.646,06 50.000,00 264.646,06 907.512,98 0,00 15.035,05 922.548,03 424.967,93 

M
é

d
io

 P
ra

zo
 

6 3.483 95% 0% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 918.235,09 0,00 15.212,69 933.447,78 425.802,03 

7 3.523 95% 0% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 928.957,21 0,00 15.390,33 944.347,54 429.166,07 

8 3.564 95% 0% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 939.679,33 0,00 15.567,96 955.247,29 430.000,17 

9 3.605 95% 0% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 950.401,44 0,00 15.745,60 966.147,05 433.405,69 

10 3.645 95% 0% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 961.123,56 0,00 15.923,24 977.046,80 434.239,80 

11 3.686 100% 30% 94.707,09 509.902,77 604.609,86 1.022.995,45 306.898,64 22.032,78 1.351.926,86 465.541,05 

Lo
n

go
 P

ra
zo

 

12 3.727 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.034.281,89 310.284,57 22.275,86 1.366.842,32 466.682,45 

13 3.767 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.045.568,33 313.670,50 22.518,94 1.381.757,77 470.480,31 

14 3.808 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.056.854,77 317.056,43 22.762,02 1.396.673,22 471.621,71 

15 3.849 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.068.141,21 320.442,36 23.005,10 1.411.588,67 475.463,14 

16 3.889 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.079.427,65 323.828,29 23.248,18 1.426.504,13 476.604,54 

17 3.930 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.090.714,09 327.214,23 23.491,27 1.441.419,58 480.490,25 

18 3.971 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.102.000,53 330.600,16 23.734,35 1.456.335,03 481.631,65 

19 4.011 100% 30% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.113.286,97 333.986,09 23.977,43 1.471.250,49 485.562,37 

20 4.052 100% 58% 90.356,29 373.501,29 463.857,59 1.124.573,41 652.252,58 29.437,24 1.806.263,22 511.199,18 
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10  PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS 

A existência de um Plano para lidar com as possíveis situações de emergência ou contingência que 

venham a surgir no decorrer da operação do SAA e do SES de Águas Mornas, visa diminuir o tempo de 

resposta aos problemas, garantindo mais segurança à população e a continuidade dos serviços de 

saneamento prestados.  

A preparação para emergências e desastres, é o conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade e 

pelas instituições governamentais, para minimizar os efeitos dos desastres, por meio da disseminação 

de conhecimentos científicos e tecnológicos, da formação e capacitação de recursos humanos e da 

articulação de órgãos e instituições com empresas e comunidades. 

Um Plano de Emergência deve ter as seguintes características: 

 Simplicidade: ao ser elaborado de forma simples e concisa, será bem compreendido, evitando 

confusões e erros por parte dos executantes;  

 Flexibilidade: um plano não pode ser rígido.  Deve permitir a sua adaptação às situações não 

coincidentes com cenários inicialmente previstos;  

 Dinamismo: deve ser atualizado em função do aprofundamento da análise de riscos e da 

evolução quantitativa e qualitativa dos meios disponíveis;  

 Adequação: deve estar adequado à realidade da instituição e aos meios existentes;  

 Precisão: deve ser claro na atribuição das responsabilidades. 

As tabelas a seguir, apresentam as correlações para a operacionalização do plano de emergência e 

contingências para o SAA e para o SES do município de Águas Mornas, devendo a Tabela 17 estar 

concatenada com as ações contidas na Tabela 18, bem como a Tabela 19 com a Tabela 20. 
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Tabela 17: Tabela de eventos e Componentes do sistema de abastecimento de água. 

Eventos 

Componentes do Sistema 

Manancial 
Captação 

/ ERAB 

Adutora 
de água 

Bruta 

Estação de 
Tratamento 

de Água 

ERAT / 
Booster 

Adutora 
de Água 
Tratada 

Reservatórios 
Rede de 

Distribuição 
de Água 

Acidente 
Ambiental 

1, 3, 4, 6, 9, 
10, 11, 12, 14, 

16, 21 

1, 3, 4, 6, 9, 
10, 11, 12, 
14, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 9, 
10, 11, 12, 
14, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 

21 

1, 3, 4, 6, 
9, 10, 11, 

12, 14, 16, 
21 

1, 3, 4, 6, 8, 
10, 11, 12, 
14, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 

21 

Deslizamento 
ou 

Movimentação 
de Solo 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 

15, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 

13, 14, 15, 
16, 21 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 

15, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 

11, 13, 14, 
15, 16, 21 

1, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 

13, 14, 15, 
16, 21 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 

21 

1, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 

15, 16, 21 

Estiagem 6,  14 ___ 
6, 10, 14, 

15 
___ ___ ___ 6, 10, 13, 14, 15 ___ 

Falta ao 
Trabalho 

6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 

Falta de Energia 
5, 6, 10, 13, 
14, 15, 18 

5, 6, 10, 13, 
14, 15, 18 

___ 
5, 6, 10, 13, 14, 

15, 18 

5, 6, 10, 
13, 14, 15, 

18 
___ 5, 6, 18 ___ 

Greve 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 6, 10, 19 

Incêndio 
1, 2, 5, 6, 10, 

13, 14, 15, 16, 
17, 21 

1, 2, 5, 6, 10, 
13, 14, 15, 
16, 17, 21 

___ 
1, 2, 5, 6, 10, 13, 

14, 15, 16, 17, 
21 

1, 2, 5, 6, 
10, 13, 14, 
15, 16, 17, 

21 

___ ___ ___ 

Interrupção de 
Bombeamento 

___ 
5, 6, 10, 13, 
16, 18, 21 

___ 
5, 6, 10, 13, 16, 

18, 21 

5, 6, 10, 
13, 16, 18, 

21 
___ ___ ___ 

Inundação 
5, 6, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 

17, 21 

5, 6, 9, 10, 
12, 13, 14, 

15, 16, 17, 21 
___ 

5, 6, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 

17, 21 

5, 6, 9, 10, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 

21 

___ 6, 9, 10 ___ 

Rompimento 
5, 6, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 

21 

4, 6, 7, 8, 10, 
14, 20, 21 

4, 6, 7, 8, 
10, 14, 20, 

21 

4, 6, 7, 8, 10, 14, 
20, 21 

5, 6, 9, 10, 
13, 14, 15, 
16, 17, 21 

4, 6, 7, 8, 
10, 14, 20, 

21 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 

21 

6, 7, 9, 10, 13, 
14, 15, 21 

Vandalismo 
1, 2, 6, 9, 10, 

13, 14, 15, 16, 
18, 21 

1, 2, 6, 9, 10, 
13, 14, 15, 
16, 18, 21 

___ 
1, 2, 6, 9, 10, 13, 

14, 15, 16, 18, 
21 

1, 2, 6, 9, 
10, 13, 14, 
15, 16, 18, 

21 

  
1, 2, 4, 6, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 21 
2, 6, 9, 10, 13, 

14, 21 

Vazamento de 
Cloro 

___ ___ ___ 1, 6 ___ ___ ___ ___ 

Vazamento de 
Produtos 
Químicos 

___ ___ ___ 3, 6, 11 ___ ___ ___ ___ 
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Tabela 18: Tabela de ações quanto ao SAA. 

Ação Descrição Responsável Contato 

1 Comunicação aos Bombeiros (193) CASAN (47) 3625-1222 

2 Comunicação à Polícia (190) CASAN (47) 3625-1222 

3 Comunicação à Polícia Ambiental / Órgão Ambiental CASAN (47) 3625-1222 

4 Comunicação à Defesa Civil CASAN (47) 3625-1222 

5 Comunicação à Concessionária de Energia CASAN (47) 3625-1222 

6 Comunicação ao Responsável Técnico CASAN (47) 3625-1222 

7 Comunicação à População, Instituições e Autoridades 
CASAN (47) 3625-1222 

PREFEITURA  (47) 3625-1111 

8 Interrupção Total do Abastecimento (Fechar Registros Gerais) CASAN (47) 3625-1222 

9 Interrupção Parcial do Abastecimento (Fechar Registros do Setor) CASAN (47) 3625-1222 

10 Monitoramento e Controle da Água Disponível nos Reservatórios CASAN (47) 3625-1222 

11 Instalação de Barreira / Muro de Contenção CASAN (47) 3625-1222 

12 Descarga na Rede de Abastecimento (Registros de Descarga) CASAN (47) 3625-1222 

13 Transferência de Água Entre Setores (Registros de Manobra) CASAN (47) 3625-1222 

14 Disponibilizar Caminhões Pipa CASAN (47) 3625-1222 

15 Rodizio no Abastecimento de Água  CASAN (47) 3625-1222 

16 Uso de Equipamento ou Veículo Reserva CASAN (47) 3625-1222 

17 Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica CELESC  (47) 3625-1167 

18 Disponibilizar Gerador de Energia Elétrica CASAN (47) 3625-1222 

19 Substituição de Pessoal CASAN (47) 3625-1222 

20 Solicitação de Apoio à Municípios Vizinhos PREFEITURA (47) 3625-1111 

21 Reparo nas Instalações Danificadas CASAN (47) 3625-1222 

 

Quanto às ações destinadas ao sistema de esgotamento sanitário, quando em operação, as ações de 

emergência e contingência são detalhadas na Tabela 19 e na Tabela 20. 

 

Tabela 19: Tabela de eventos e Componentes do sistema de esgotamento sanitário. 

Eventos 
Componentes do Sistema 

Rede Coletora Interceptores Elevatórias ETE Corpo Receptor 

Precipitações intensas           

Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7   

Falta de energia 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7   

Falha mecânica   2,3,4,5,e 7 2,3,4,5,e 7 2,3,4,5,e 7   

Rompimento   2,3,4,8,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 

Entupimento   2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10   

Represamento         2,3,4,6,10 
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Eventos 
Componentes do Sistema 

Rede Coletora Interceptores Elevatórias ETE Corpo Receptor 

Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10   

Impedimento de Acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10   

Acidente Ambiental       1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 

Vazamento de efluente       1,2,3,4,5,6,7,8,10   

Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13   

Falta ao Trabalho   2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9   

Sabotagem 1,2,3,4,6,7,10 1,2,3,4,6,7,10 1,2,3,4,6,7,10 1,2,3,4,6,7,10   

Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11   

Incêndio     1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11   

Explosão       1,2,3,4,5,6,7,8,10,11   

 

Tabela 20: Tabela de ações quanto ao SES. 

Ação Descrição Responsável Contato 

1 Paralização completa da operação CASAN (47) 3625-1222 

2 Paralização parcial da operação CASAN (47) 3625-1222 

3 Comunicação ao responsável técnico CASAN (47) 3625-1222 

4 
Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão 
responsável 

CASAN (47) 3625-1222 

5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros CASAN (47) 3625-1222 

6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental CASAN (47) 3625-1222 

7 Comunicação à População 
CASAN (47) 3625-1222 

PREFEITURA  (47) 3625-1111 

8 Substituição de equipamento CASAN (47) 3625-1222 

9 Substituição de pessoal CASAN (47) 3625-1222 

10 Manutenção corretiva CASAN (47) 3625-1222 

11 Uso de equipamento ou veículo reserva CASAN (47) 3625-1222 

12 Solicitação de Apoio a municípios vizinhos PREFEITURA  (47) 3625-1111 

13 Manobra operacional CASAN (47) 3625-1222 

14 Descarga de rede CASAN (47) 3625-1222 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 
CASAN (47) 3625-1222 

PREFEITURA  (47) 3625-1111 

 


