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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.139,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  2.139,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  15.993,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO  15.993,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM  33.779,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. GALERIAS E TUBULAÇÕES  33.779,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  246.142,78 % Período: 11,93% 50,00% 38,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA  246.142,78 % Período: 11,93% 50,00% 38,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO  1.734,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  1.734,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. OBRAS COMPLEMENTARES  5.790,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. CORTE E REMOÇÃO DE ARVÓRES  5.790,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 28,49% 40,27% 31,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 32.193,81 119.600,09 92.793,63 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 54.879,54 3.471,30 2.642,91 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.073,35 123.071,39 95.436,54 - - - - - - - - - 
%: 28,49% 68,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 32.193,81 151.793,90 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 244.587,53 
Acumulado: Contrapartida: 54.879,54 58.350,84 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 60.993,75 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 87.073,35 210.144,74 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 305.581,28 

Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 3 de maio de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS ESTRADA GERAL CANTO DOS HILLESCHEIM

MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS/SC

0

Total:    R$ 305.581,28

Item Descrição
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