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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.139,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  2.139,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  35.792,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO  1.808,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. GALERIAS E TUBULAÇÕES  33.983,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO  134.691,06 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA  134.691,06 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  886,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  886,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,86% 38,81% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.812,18 65.320,42 66.206,58 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.119,77 2.025,11 2.025,11 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.931,95 67.345,53 68.231,69 - - - - - - - - - 
%: 21,86% 60,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.812,18 67.132,60 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 133.339,18 
Acumulado: Contrapartida: 36.119,77 38.144,88 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 40.169,99 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 37.931,95 105.277,48 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 173.509,17 

Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 
terça-feira, 26 de março de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS ESTRADA GERAL FAZENDA DA RESSUREIÇÃO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS/SC

0

Total:    R$ 173.509,17

Item Descrição
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