
 MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS

CNPJ: 82.892.266/0001-50 

Obra Bancos

ACESSO CEI BEIJA-FLOR SINAPI - 04/2023 - Santa 

Catarina

SBC - 04/2023 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

2.403,38

100,00%

2.403,38
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

7.669,41

100,00%

7.669,41
 3 SUPRAESTRUTURA 100,00%

16.347,94

100,00%

16.347,94
 4 BANCO 100,00%

986,36

100,00%

986,36
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

6.164,43

100,00%

6.164,43
 6 COBERTURA 100,00%

24.960,02

25,00%

6.240,01

75,00%

18.720,02
 7 PINTURA 100,00%

668,32

100,00%

668,32
 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

2.476,22

15,00%

371,43

85,00%

2.104,79
 9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

151,54

100,00%

151,54
53,43% 46,57%

33.032,17 28.795,45

53,43% 100,0%

33.032,16 61.827,62

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Gustavo Coral Vilpert

Engenheiro Civil - CREA SC 144079-2

B.D.I.

20,44%
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Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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