



Associação dos Municípios da Grande Florianópolis  
CNPJ: 75.846.873/0001-19  
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-  
ÁGUAS MORNAS/SC**

**Bancos**  
**SINAPI - 06/2021 - Santa**  
**Catarina**  
**SICRO3 - 01/2021 - Santa**  
**Catarina**

**B.D.I.**  
**23,38%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 916,70	100,00% 916,70	
2	DRENAGEM	100,00% 14.654,53	50,00% 7.327,27	50,00% 7.327,27
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	100,00% 70.595,75	30,00% 21.178,73	70,00% 49.417,03
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 608,16		100,00% 608,16
Porcentagem			33,91%	66,09%
Custo			29.422,69	57.352,45
Porcentagem Acumulado			33,91%	100,0%
Custo Acumulado			29.422,69	86.775,14

---

Vinícius Feller  
Eng. Civil  
CREA/SC 147.982-3

---

Florianópolis, 27 de julho de 2021.

Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis/SC  
engenharia3@granfpolis.org.br