CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS - SINALIZAGAO Projeto INFRAESTRUTURA f?
Cliente: Prefeitura Municipal de Aguas Mornas Cadigo PMAM_2015 M"
Local: Estrada Geral da Fazenda de Lourdes (trecho) - Aguas Mornas Data 08/11/2020 o
Item Discriminacdo Valor Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
0,39% 0,39%
1 SERVICOS INICIAIS 750,00 | I I I I I I I I I I I I I I I
750,00 750,00
11,71% 7,80% 19,51%
2 DRENAGEM 37.549,00 | I I I I I I I I I I I I
22.529,40 15.019,60 37.549,00
~ 19,70% 29,55% 29,55% 78,80%
3 MEIO FIO E PAVIMENTACAO 151.639,84 [ I I I I I T T T I I
37.909,96 56.864,94 56.864,94 151.639,84
~ 0,88% 0,88%
4 SINALIZACAO VERTICAL 1.686,00 I I I I I I T T T T T T T T I
1.686,00 1.686,00
0,42% 0,42%
5 OBRAS COMPLEMENTARES 814,80 T T I I I I I I I I I I I I I
814,80 814,80
T T T T T T T T T T T T T T T T
T % do Mes 31,80% 37,78% 30,43% 100,00%
Total do Més 61.189,36 72.699,34 58.550,94 192.439,64
Total Acumulado 61.189,36 133.888,70 192.439,64
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Miguel Rodrigues Orofino

Eng°® Civil - CREA/SC 005797-9
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