
Item Discriminação Valor Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

1

2

3

0,39%

750,00

7,80%

15.019,60

29,55%

56.864,94

Mês 01 Mês 02 Mês 03

4

29,55%

56.864,94

0,88%

1.686,00

MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

11,71%

22.529,40

19,70%

37.909,96 151.639,84

0,88%

1.686,00

814,80
5

0,42%
OBRAS COMPLEMENTARES 814,80

0,39%

750,00

19,51%

37.549,00

78,80%

0,00%
0,42%

814,80

31,80%

61.189,36

61.189,36

37,78%

72.699,34

133.888,70

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - SINALIZAÇÃO

Cliente: Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Local: Estrada Geral da Fazenda de Lourdes (trecho) - Águas Mornas

Projeto

Código

Data

INFRAESTRUTURA

PMAM_2015

08/11/2020

Miguel Rodrigues Orofino

Eng° Civil - CREA/SC 005797-9

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM

Total Acumulado

Σ % do Mes

750,00

37.549,00

151.639,84

1.686,00

Total do Mês

100,00%

192.439,64

30,43%

58.550,94

192.439,64

OROFINO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11501872/0001-50
Estrada Geral da Terceira Linha, 3500 - CEP 88460-000 - Tel. (48) 3012 6603 - Cel. (48) 9113 0772 - Email orofino.mr@gmail.com
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