CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS - SINALIZAGAO Projeto INFRAESTRUTURA f?
Cliente: Prefeitura Municipal de Aguas Mornas Cadigo PMAM_2016 M"
- = P AGUAS MORNAS
Local: Estrada Geral do Cubatéo (trecho) - Aguas Mornas Data 08/11/2020
Item Discriminacdo Valor Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
0,91% 0,91%
1 SERVICOS INICIAIS 750,00 | I I I I I I I I I I I I I I I
750,00 750,00
2,75% 1,83% 4,58%
2 DRENAGEM 3.791,00 | I I I I I I I I I I I I
2.274,60 1.516,40 3.791,00
. 23,46% 35,19% 35,19% 93,84%
3 MEIO FIO E PAVIMENTACAO 77.673,00 [ I I I I T T T T I I
19.418,25 29.127,38 29.127,38 77.673,00
. 0,68% 0,68%
4 SINALIZACAO VERTICAL 562,00 I I I I I I I I I I T T T T T
562,00 562,00
0,00%
T T T T T T T T T T T T T T T T
0,00
T T T T T T T T T T T T T T T T
s % do Mes 27,11% 37,02% 35,87% 100,00%
Total do Més 22.442,85 30.643,78 29.689,38 82.776,00
Total Acumulado 22.442,85 53.086,63 82.776,00

Assinado de forma digital por MIGUEL RODRIGUES OROFINO:24645656953
Dados: 2021.04.19 16:26:55 -03'00'

Miguel Rodrigues Orofino
Eng° Civil - CREA/SC 005797-9
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