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1.516,40

35,19%

29.127,38

Mês 01 Mês 02 Mês 03

4

35,19%

29.127,38

0,68%

562,00

MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

2,75%

2.274,60

23,46%

19.418,25 77.673,00

0,68%

562,00

0,91%

750,00

4,58%

3.791,00

93,84%

0,00%
0,00%

0,00

27,11%

22.442,85

22.442,85

37,02%

30.643,78

53.086,63

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - SINALIZAÇÃO

Cliente: Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Local: Estrada Geral do Cubatão (trecho) - Águas Mornas

Projeto

Código

Data

INFRAESTRUTURA

PMAM_2016

08/11/2020

Miguel Rodrigues Orofino

Eng° Civil - CREA/SC 005797-9

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM

Total Acumulado

Σ % do Mes

750,00

3.791,00

77.673,00

562,00

Total do Mês

100,00%

82.776,00

35,87%

29.689,38

82.776,00

OROFINO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11501872/0001-50
Estrada Geral da Terceira Linha, 3500 - CEP 88460-000 - Tel. (48) 3012 6603 - Cel. (48) 9113 0772 - Email orofino.mr@gmail.com
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