
Item Discriminação Valor Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

1

2

3

0,75%

750,00

2,61%

2.613,04

34,56%

34.531,50

Mês 01 Mês 02 Mês 03

4

34,56%

34.531,50

0,56%

562,00

MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

3,92%

3.919,56

23,04%

23.021,00 92.084,00

0,56%

562,00

0,75%

750,00

6,54%

6.532,60

92,15%

0,00%
0,00%

0,00

27,71%

27.690,56

27.690,56

37,17%

37.144,54

64.835,10

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - SINALIZAÇÃO

Cliente: Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Local: Estrada Geral do Cubatão (trecho) - Águas Mornas

Projeto

Código

Data

INFRAESTRUTURA

PMAM_2016

08/11/2020

Miguel Rodrigues Orofino

Eng° Civil - CREA/SC 005797-9

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM

Total Acumulado

Σ % do Mes

750,00

6.532,60

92.084,00

562,00

Total do Mês

100,00%

99.928,60

35,12%

35.093,50

99.928,60

OROFINO PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11501872/0001-50
Estrada Geral da Terceira Linha, 3500 - CEP 88460-000 - Tel. (48) 3012 6603 - Cel. (48) 9113 0772 - Email orofino.mr@gmail.com
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