CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Obra: DRENAGEM PLUVIAL - PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS - SINALIZAGAO Projeto INFRAESTRUTURA f?
Cliente: Prefeitura Municipal de Aguas Mornas Cadigo PMAM_2016 M"
- = P AGUAS MORNAS
Local: Estrada Geral do Cubatéo (trecho) - Aguas Mornas Data 08/11/2020
Item Discriminacdo Valor Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
0,75% 0,75%
1 SERVICOS INICIAIS 750,00 | I I I I I I I I I I I I I I I
750,00 750,00
3,92% 2,61% 6,54%
2 DRENAGEM 6.532,60 | I I I I I I I I I I I I
3.919,56 2.613,04 6.532,60
. 23,04% 34,56% 34,56% 92,15%
3 MEIO FIO E PAVIMENTACAO 92.084,00 [ I I I I T T T T I I
23.021,00 34.531,50 34.531,50 92.084,00
. 0,56% 0,56%
4 SINALIZACAO VERTICAL 562,00 I I I I I I I I I I T T T T T
562,00 562,00
0,00%
T T T T T T T T T T T T T T T T
0,00
T T T T T T T T T T T T T T T T
s % do Mes 27,71% 37,17% 35,12% 100,00%
Total do Més 27.690,56 37.144,54 35.093,50 99.928,60
Total Acumulado 27.690,56 64.835,10 99.928,60

Assinado de forma digital por MIGUEL RODRIGUES OROFINO:24645656953
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Miguel Rodrigues Orofino

Eng°® Civil - CREA/SC 005797-9
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