
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura 

Obra Bancos
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- 
ÁGUAS MORNAS/SC

SINAPI - 06/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 
 100,00%
 916,70

 100,00%
 916,70

 2 DRENAGEM
 100,00%
 14.654,53

 50,00%
 7.327,27

 50,00%
 7.327,27

 3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO
 100,00%
 70.595,75

 30,00%
 21.178,73

 70,00%
 49.417,03

 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 100,00%
 608,16

 100,00%
 608,16

 33,91%  66,09%
 29.422,69  57.352,45
 33,91%  100,0%

 29.422,69  86.775,14

_______________________________________________________________
Florianópolis, 27 de julho de 2021.

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis/SC

engenharia3@granfpolis.org.br 


