
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA MARIA OLINDA VIEIRA- 
ÁGUAS MORNAS/SC

SINAPI - 06/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 
 100,00%
 916,70

 100,00%
 916,70

 2 DRENAGEM
 100,00%
 29.723,47

 50,00%
 14.861,74

 50,00%
 14.861,74

 3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO
 100,00%
 82.588,11

 30,00%
 24.776,43

 70,00%
 57.811,68

 4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 100,00%
 1.062,03

 100,00%
 1.062,03

 35,48%  64,52%

 40.554,87  73.735,44

 35,48%  100,0%

 40.554,86  114.290,31

_______________________________________________________________
Florianópolis, 27 de julho de 2021.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis/SC

engenharia3@granfpolis.org.br 


