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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. MEZANINO GINÁSIO DE SANTA CRUZ - ÁGUAS MORNAS  238.360,54 % Período: 56,83% 32,98% 10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  12.527,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRA ESTRUTURA  13.071,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  109.854,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAREDES E PAINEIS  26.349,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS  34.364,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  17.896,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCENDIO 9.796,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELETRICAS  14.226,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. LIMPEZA DA OBRA  274,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,83% 32,98% 10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 135.452,83 78.610,64 24.297,07 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.452,83 78.610,64 24.297,07 - - - - - - - - - 

%: 56,83% 89,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 135.452,83 214.063,47 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.452,83 214.063,47 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 238.360,54 

Local Responsável Técnico

Nome: Eduardo J. B Rupp

CREA/CAU: 140616-4 

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 10 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mezanino Ginásio de Santa Cruz

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

Águas Mornas/SC

0

Total:    R$ 238.360,54

Item Descrição
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