. PREFEITURA DE
AGUAS MORNAS/SC

Item
1

2

3

8
9

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra
ACESSO CEI BEIJA-FLOR

Descricao
SERVICOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA
BANCO
REVESTIMENTOS
COBERTURA

PINTURA

INSTALACAO ELETRICA

SERVICOS FINAIS

MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS

CNPJ: 82.892.266/0001-50

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 04/2023 - Santa 20,44%

Catarina
SBC - 04/2023 - Santa
Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
2.403.38
100,00% 100,00%
7.669.41
100,00% 100,00%
16.347.94______16.347.94
100,00% 100,00%
086.36 986.36
100,00% 100,00%
6.164.43
100,00% 25,00% 75,00%
24.960.02 6.240.01 18.720.02
100,00% 100,00%
668.32
100,00% 15,00% 85,00%
2.476.22 371.43 21
100,00% 100,00%
151.54
53,43% 46,57%
33.032,17 28.795,45
53,43% 100,0%
33.032,16 61.827,62
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Gustavo Coral Vilpert
Engenheiro Civil - CREA SC 144079-2

Praga José Addo Lehmkuhl - Aguas Mornas-SC

(48) 3245-7252



MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
CNPJ: 82.892.266/0001-50

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Praga José Addo Lehmkuhl - Aguas Mornas-SC
(48) 3245-7252
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